

HARMONOGRAM ZABEZPIECZENIA I LICZBA PRACOWNIKÓW OCHRONY – ŁÓDŹ SUMMER FESTIVAL

OBSZAR 2 - MONTAŻ

ETAP - montaż konstrukcji scenicznej nr 2, montaż stanowiska realizatorów (FOH), podestu dla osób z niepełnosprawnością oraz konstrukcji pod ekrany LED

Termin: 01.07.2026, godz. 12:00 – 22.07.2026, godz. 10:00

Liczba pracowników ochrony: 20

OBSZAR 1 - MONTAŻ

ETAP – montaż konstrukcji scenicznej nr 1, montaż stanowiska realizatorów (FOH), podestu dla osób z niepełnosprawnością oraz konstrukcji pod ekrany LED

Termin: 03.07.2026, godz. 12:00 – 22.07.2026, godz. 10:00

Liczba pracowników ochrony: 20

OBSZARY 1 I 2 – REALIZACJA IMPREZ MASOWYCH

ETAP I – dzień pierwszy

Termin: 24.07.2026, godz. 16:00 - 25.07.2026, godz. 3:30

Obszar 1 – 1007 pracowników ochrony + kierownik ds. bezpieczeństwa

Obszar 2 – 507 pracowników ochrony + kierownik ds. bezpieczeństwa

Teren wydarzenia – 300 pracowników ochrony

ETAP II – dzień drugi

Termin: 25.07.2026, godz. 17:00 - 26.07, godz. 3:00

Obszar 1 – 1007 pracowników ochrony + kierownik ds. bezpieczeństwa

Obszar 2 – 507 pracowników ochrony + kierownik ds. bezpieczeństwa

Teren wydarzenia – 300 pracowników ochrony

ETAP III – dzień trzeci

Termin: 26.07.2026, godz. 17:00 - 27.07.2026, godz. 3:00

Obszar 1 – 1007 pracowników ochrony + kierownik ds. bezpieczeństwa

Obszar 2 – 507 pracowników ochrony + kierownik ds. bezpieczeństwa

Teren wydarzenia – 300 pracowników ochrony

TEREN WYDARZENIA – ZABEZPIECZENIE TERENU POMIĘDZY IMPREZAMI MASOWYMI

ETAP I – dzień pierwszy

Termin: 22.07.2026, godz. 10:00 – 24.07.2026, godz.16:00

Liczba pracowników ochrony: 50

ETAP II – dzień drugi

Termin: 25.07.2026, godz. 3:30 – 25.07.2026, godz.17:00

Liczba pracowników ochrony: 50

ETAP III – dzień trzeci

Termin: 26.07.2026, godz. 03:00 – 26.07.2026, godz.17:00

Liczba pracowników ochrony: 50

OBSZARY 1 I 2 – DEMONTAŻ

Termin: 27.07.2026, godz. 3:00 – 10.08.2026, godz. 10:00

Liczba pracowników ochrony: 30

OBSZAR 3 – POLE NAMIOTOWE

ETAP I – montaż infrastruktury

Termin: 22.07.2026, godz. 12:00 – 24.07.2026 godz. 11:00

Liczba pracowników ochrony: 6

ETAP II – obsługa pola namiotowego

Termin: 24.07.2026, godz. 11:00 – 27.07.2026, godz. 13:00

Liczba pracowników ochrony: 20

ETAP III – demontaż infrastruktury

Termin: 27.07.2026, godz. 13:00 – 29.07.2026, godz. 12:00

Liczba pracowników ochrony: 6

OBSZAR 4 – PRZYSTANKI AUTOBUSOWE

ETAP I – dzień pierwszy

Termin: 24.07.2026, godz. 15:00 – 25.07, godz. 4:00

Liczba pracowników ochrony: 20

ETAP II – dzień drugi

Termin: 25.07.2026, godz. 16:00 - 26.07, godz. 3:30

Liczba pracowników ochrony: 20

ETAP III

26.07.2026, godz. 16:00 - 27.07.2026, godz. 3:30

Liczba pracowników ochrony: 20

OBSZAR 5 – PARKING

ETAP I – parking otwarty

Termin: 24.07.2026, godz. 13:00 – 25.07, godz. 4:00

Liczba pracowników ochrony: 8

ETAP II – parking zamknięty

Termin: 25.07.2026, godz. 4:00 - 25.07, godz. 14:00

Liczba pracowników ochrony: 3

ETAP III – parking otwarty

Termin: 25.07.2026, godz. 14:00 - 26.07.2026, godz. 3:00

Liczba pracowników ochrony: 8

ETAP IV – parking zamknięty

Termin: 26.07.2026, godz. 3:00 - 26.07, godz. 14:00

Liczba pracowników ochrony: 3

ETAP V - parking otwarty

26.07.2026, godz. 14:00 - 27.07.2026, godz. 2:00

Liczba pracowników ochrony: 8
