

# HARMONOGRAM ZABEZPIECZENIA I LICZBA PRACOWNIKÓW OCHRONY – ŁÓDŹ SUMMER FESTIVAL

## OBSZAR 2 - MONTAŻ

**ETAP** - montaż konstrukcji scenicznej nr 2, montaż stanowiska realizatorów (FOH), podestu dla osób z niepełnosprawnością oraz konstrukcji pod ekrany LED

**Termin:** 01.07.2026, godz. 12:00 – 22.07.2026, godz. 10:00

**Liczba pracowników ochrony:** 20

---

## OBSZAR 1 - MONTAŻ

**ETAP** – montaż konstrukcji scenicznej nr 1, montaż stanowiska realizatorów (FOH), podestu dla osób z niepełnosprawnością oraz konstrukcji pod ekrany LED

**Termin:** 03.07.2026, godz. 12:00 – 22.07.2026, godz. 10:00

**Liczba pracowników ochrony:** 20

---

## OBSZARY 1 I 2 – REALIZACJA IMPREZ MASOWYCH

**ETAP I** – dzień pierwszy

**Termin:** 24.07.2026, godz. 16:00 - 25.07.2026, godz. 3:30

**Obszar 1** – 1007 pracowników ochrony + kierownik ds. bezpieczeństwa

**Obszar 2** – 507 pracowników ochrony + kierownik ds. bezpieczeństwa

**Teren wydarzenia** – 300 pracowników ochrony

**ETAP II** – dzień drugi

**Termin:** 25.07.2026, godz. 17:00 - 26.07, godz. 3:00

**Obszar 1** – 1007 pracowników ochrony + kierownik ds. bezpieczeństwa

**Obszar 2** – 507 pracowników ochrony + kierownik ds. bezpieczeństwa

**Teren wydarzenia** – 300 pracowników ochrony

**ETAP III** – dzień trzeci

**Termin:** 26.07.2026, godz. 17:00 - 27.07.2026, godz. 3:00

**Obszar 1** – 1007 pracowników ochrony + kierownik ds. bezpieczeństwa

**Obszar 2** – 507 pracowników ochrony + kierownik ds. bezpieczeństwa

**Teren wydarzenia** – 300 pracowników ochrony

---

## **TEREN WYDARZENIA – ZABEZPIECZENIE TERENU POMIĘDZY IMPREZAMI MASOWYMI**

**ETAP I – dzień pierwszy**

**Termin:** 22.07.2026, godz. 10:00 – 24.07.2026, godz. 16:00

**Liczba pracowników ochrony:** 50

**ETAP II – dzień drugi**

**Termin:** 25.07.2026, godz. 3:30 – 25.07.2026, godz. 17:00

**Liczba pracowników ochrony:** 50

**ETAP III – dzień trzeci**

**Termin:** 26.07.2026, godz. 03:00 – 26.07.2026, godz. 17:00

**Liczba pracowników ochrony:** 50

---

### **OBSZARY 1 I 2 – DEMONTAŻ**

**Termin:** 27.07.2026, godz. 3:00 – 10.08.2026, godz. 10:00

**Liczba pracowników ochrony:** 30

---

### **OBSZAR 3 – POLE NAMIOTOWE**

**ETAP I – montaż infrastruktury**

**Termin:** 22.07.2026, godz. 12:00 – 24.07.2026, godz. 11:00

**Liczba pracowników ochrony:** 6

**ETAP II – obsługa pola namiotowego**

**Termin:** 24.07.2026, godz. 11:00 – 27.07.2026, godz. 13:00

**Liczba pracowników ochrony:** 20

**ETAP III – demontaż infrastruktury**

**Termin:** 27.07.2026, godz. 13:00 – 29.07.2026, godz. 12:00

**Liczba pracowników ochrony:** 6

---

### **OBSZAR 4 – PRZYSTANKI AUTOBUSOWE**

**ETAP I – dzień pierwszy**

**Termin:** 24.07.2026, godz. 15:00 – 25.07, godz. 4:00

**Liczba pracowników ochrony:** 20

**ETAP II – dzień drugi**

**Termin:** 25.07.2026, godz. 16:00 – 26.07, godz. 3:30

**Liczba pracowników ochrony: 20**

**ETAP III**

26.07.2026, godz. 16:00 - 27.07.2026, godz. 3:30

**Liczba pracowników ochrony: 20**

---

**OBSZAR 5 – PARKING**

**ETAP I – parking otwarty**

**Termin:** 24.07.2026, godz. 13:00 – 25.07, godz. 4:00

**Liczba pracowników ochrony: 8**

**ETAP II – parking zamknięty**

**Termin:** 25.07.2026, godz. 4:00 - 25.07, godz. 14:00

**Liczba pracowników ochrony: 3**

**ETAP III – parking otwarty**

**Termin:** 25.07.2026, godz. 14:00 - 26.07.2026, godz. 3:00

**Liczba pracowników ochrony: 8**

**ETAP IV – parking zamknięty**

**Termin:** 26.07.2026, godz. 3:00 - 26.07, godz. 14:00

**Liczba pracowników ochrony: 3**

**ETAP V - parking otwarty**

26.07.2026, godz. 14:00 - 27.07.2026, godz. 2:00

**Liczba pracowników ochrony: 8**

---