

Załącznik nr 1 do OPZ

Harmonogram realizacji usług sprzątnięcia, liczba pracowników oraz minimalna liczba koszy i kontenerów na odpady

Łódź Summer Festival 2026

Cały teren ŁSF musi zostać w pełni posprzątnięty najpóźniej do godziny **14:00 w dniach 24-27 lipca 2026 r.**

Obowiązek sprzątnięcia obejmuje następujące strefy związane z wydarzeniem:

- **obszar 1**
- **obszar 2**
- **teren wydarzenia**
- **bramy wejściowe (3 bramy)**
- **obszar transportu publicznego**

Do wskazanej godziny wszystkie powyższe miejsca muszą zostać całkowicie uprzątnięte.

OBSZAR 2

ETAP I – montaż

Termin: 01.07.2026 – 20.07.2026

Minimalna liczba pojemników na odpady:

- 2 kontenery **7000 l**
- 20 koszy **120 l lub 240 l**

Wywóz odpadów: planowo trzy razy na podstawie zgłoszenia Zamawiającego

ETAP II – montaż + strefa partnerów

Termin: 20.07.2026 – 23.07.2026

Minimalna liczba pojemników na odpady:

- 4 kontenery **7000 l**
- 20 koszy **120 l lub 240 l**
- 10 mobilnych kontenerów **1100 l**

Wywóz odpadów: raz w dniu 23.07.2026

ETAP III – impreza masowa

Termin: 24.07.2026 – 27.07.2026

Minimalna liczba pojemników na odpady:

- 4 kontenery **7000 l**
- 100 koszy **120 l lub 240 l**
- 20 mobilnych kontenerów **1100 l**

Wywóz odpadów: codziennie w dniach 25–27.07.2026 do godz. 13:00

Minimalna liczba pracowników sprzątających: 15 os.

ETAP I – dzień pierwszy

Termin: 24.07.2026, godz. 16:00 - 25.07.2026, godz. 4:00

ETAP II – dzień drugi

Termin: 25.07.2026, godz. 16:00 - 26.07, godz. 3:00

ETAP III – dzień trzeci

Termin: 26.07.2026, godz. 16:00 - 27.07.2026, godz. 3:00

ETAP IV – demontaż

Termin: 27.07.2026 – 10.08.2026

Minimalna liczba pojemników na odpady:

- 3 kontenery **7000 l**
- 20 koszy **120 l lub 240 l**

Wywóz odpadów: planowo dwa razy na podstawie zgłoszenia Zamawiającego

Minimalna liczba pracowników sprzątających: 5 osób ostatniego dnia demontażu w godz. 10:00-18:00

OBSZAR 1

ETAP I – montaż

Termin: 03.07.2026 – 20.07.2026

Minimalna liczba pojemników na odpady:

- 3 kontenery **7000 l**
- 20 koszy **120 l lub 240 l**

Wywóz odpadów: planowo trzy razy na podstawie zgłoszenia Zamawiającego

ETAP II – montaż + strefa partnerów

Termin: 20.07.2026 – 23.07.2026

Minimalna liczba pojemników na odpady:

- 6 kontenerów **7000 l**
- 40 mobilnych kontenerów **1100 l**

Wywóz odpadów: raz w dniu 23.07.2026

ETAP III – impreza masowa

Termin: 24.07.2026 – 27.07.2026

Minimalna liczba pojemników na odpady:

- 6 kontenerów **7000 l**
- 200 koszy **120 l lub 240 l**
- 40 mobilnych kontenerów **1100 l**

Wywóz odpadów: w dniach **25–27.07.2026 do godz. 13:00**

Minimalna liczba pracowników sprzątających: 20 os.

ETAP I – dzień pierwszy

Termin: 24.07.2026, godz. 16:00 - 25.07.2026, godz. 4:00

ETAP II – dzień drugi

Termin: 25.07.2026, godz. 16:00 - 26.07, godz. 3:00

ETAP III – dzień trzeci

Termin: 26.07.2026, godz. 16:00 - 27.07.2026, godz. 3:00

ETAP IV – demontaż

Termin: 27.07.2026 – 10.08.2026

Minimalna liczba pojemników na odpady:

- 3 kontenery **7000 l**
- 20 koszy **120 l lub 240 l**

Wywóz odpadów: planowo dwa razy na podstawie zgłoszenia Zamawiającego

Minimalna liczba pracowników sprzątających: 10 osób ostatniego dnia demontażu w godz. 10:00-18:00

TEREN WYDARZENIA

Termin: 24.07.2026 – 27.07.2026

Minimalna liczba pojemników na odpady:

- 10 mobilnych kontenerów **1100 l**
- 100 koszy **120 l lub 240 l**

Wywóz odpadów: w dniach **25–27.07.2026 do godz. 13:00**

Minimalna liczba pracowników sprzątających: 15

ETAP I – dzień pierwszy

Termin: 24.07.2026, godz. 16:00 - 25.07.2026, godz. 4:00

ETAP II – dzień drugi

Termin: 25.07.2026, godz. 16:00 - 26.07, godz. 3:00

ETAP III – dzień trzeci

Termin: 26.07.2026, godz. 16:00 - 27.07.2026, godz. 3:00

BRAMY WEJŚCIOWE (3 bramy)

Termin: 23.07.2026 – 27.07.2026

Minimalna liczba pojemników na odpady:

- 7 kontenerów **7000 l**
- 20 mobilnych kontenerów **1100 l**
- 30 koszy **120 l lub 240 l**

Wywóz odpadów: w dniach **23–27.07.2026 do godz. 13:00**

Minimalna liczba pracowników sprzątających: 10

ETAP I – dzień pierwszy

Termin: 24.07.2026, godz. 16:00 - 25.07.2026, godz. 4:00

ETAP II – dzień drugi

Termin: 25.07.2026, godz. 16:00 - 26.07, godz. 3:00

ETAP III – dzień trzeci

Termin: 26.07.2026, godz. 16:00 - 27.07.2026, godz. 3:00

PRZYSTANEK AUTOBUSOWY

Termin: 24.07.2026 – 27.07.2026

Minimalna liczba pojemników na odpady:

- 2 mobilne kontenery **1100 l**
- 20 koszy **120 l lub 240 l**

Wywóz odpadów: w dniach **25–27.07.2026 do godz. 13:00**

Minimalna liczba pracowników sprzątających: 3

ETAP I – dzień pierwszy

Termin: 24.07.2026, godz. 16:00 - 25.07.2026, godz. 4:00

ETAP II – dzień drugi

Termin: 25.07.2026, godz. 16:00 - 26.07, godz. 3:00

ETAP III – dzień trzeci

Termin: 26.07.2026, godz. 16:00 - 27.07.2026, godz. 3:00

PARKING

Termin: 24.07.2026 – 27.07.2026

Minimalna liczba pojemników na odpady:

- 2 mobilne kontenery **1100 l**
- 10 koszy **120 l lub 240 l**

Wywóz odpadów: w dniach 25–27.07.2026 do godz. 13:00